
ID Task 
Mode

Nombre de tarea Duration Start Finish Resource Names

1

2 1) Remodelación de Dos Aulas y Laboratorio de
Computo (Actuales Aulas 201‐205)

45 days? Wed 
17/07/19

Tue 17/09/19

3 Demolición y Desmontaje 5 days Wed 17/07/1Tue 23/07/19 Servicios Generales
4 Demolición de Paredes y Obra Civil 3 days Wed 17/07/1Fri 19/07/19 Servicios Generales
5 Desmontaje de instalaciones salidas de 

energía de iluminación Y Tomacorrientes y 
Redes De Datos

2 days Mon 
22/07/19

Tue 23/07/19 Servicios Generales

6 Diseño de infraestructura 10 days Wed 17/07/1Tue 30/07/19 SEAPI
7  Diseño de Arquitectura 5 days Wed 17/07/1Tue 23/07/19 SEAPI
8  Diseño de Instalaciones 5 days Wed 24/07/1Tue 30/07/19 SEAPI
9 Proceso de Compras y Suministro de 

Materiales
10 days Wed 

31/07/19
Tue 13/08/19 SEAF

10 Cotización 5 days Wed 31/07/1Tue 06/08/19 SEAF
11 Suministro 5 days Wed 07/08/1Tue 13/08/19 SEAF
12 Ejecución Obra  25 days Wed 14/08/1Tue 17/09/19 Servicios Generales
13 Obra Civil 15 days Wed 14/08/1Tue 03/09/19 Servicios Generales
14 Obra Eléctrica 10 days Wed 04/09/1Tue 17/09/19 Servicios Generales
15 2) Limpieza de Sistema de Agua Residual 

Módulos Servicios Sanitarios
15 days Wed 

17/07/19
Tue 06/08/19

16 Actividades de Revisión de Tuberías 5 days Wed 17/07/1Tue 23/07/19 Servicios Generales
17 Limpieza a Presión  5 days Wed 24/07/1Tue 30/07/19 Servicios Generales
18 Reparaciones menores 5 days Wed 31/07/1Tue 06/08/19 Servicios Generales
19 3) Reparación de Módulos de Servicios 

Sanitarios (No Incluye 2, 3 y 4 nivel ala este)
50 days Wed 

17/07/19
Tue 24/09/19

20 Demolición y Desmontaje 3 days Wed 17/07/1Fri 19/07/19 Servicios Generales
21  Demolición de Paredes y Obra Civil y 

Desmontaje de Puertas
3 days Wed 

17/07/19
Fri 19/07/19 Servicios Generales

22  Desmontaje de instalaciones salidas de 
energía de iluminación

2 days Wed 
17/07/19

Thu 18/07/19 Servicios Generales

23 Diseño de infraestructura 10 days Wed 17/07/1Tue 30/07/19
24   Diseño de Arquitectura 5 days Wed 17/07/1Tue 23/07/19 SEAPI
25   Diseño de Instalaciones Sanitarias y 

Eléctricas
5 days Wed 

24/07/19
Tue 30/07/19 SEAPI

26 Proceso de Compras y Suministro de 
Materiales

10 days Wed 
31/07/19

Tue 13/08/19

27  Cotización 5 days Wed 31/07/1Tue 06/08/19 SEAF
28  Suministro 5 days Wed 07/08/1Tue 13/08/19 SEAF
29 Ejecución Obra  30 days Wed 14/08/1Tue 24/09/19
30  Obra Civil 20 days Wed 14/08/1Tue 10/09/19 Servicios Generales
31  Obra Eléctrica 10 days Wed 11/09/1Tue 24/09/19 Servicios Generales
32

33 4) Mejoras en mesones de  Laboratorios de 
Biología y Microbiología (40 mesos)

80 days Wed 
17/07/19

Tue 05/11/19

34 Demolición y Desmontaje 6 days Wed 17/07/1Wed 24/07/19
35 Revisión de Mesones y Diagnostico de las 

Mesas
1 day Wed 

17/07/19
Wed 
17/07/19

SEAPI

36   Desmontaje de instalaciones salidas de 
energía 

3 days Thu 
18/07/19

Mon 
22/07/19

Servicios Generales

37 Desmontaje de Mesones  y Recuperación 
de Estructura

2 days Tue 
23/07/19

Wed 
24/07/19

Servicios Generales

38 Diseño de infraestructura 10 days Wed 17/07/1Tue 30/07/19
39    Diseño de Arquitectura 5 days Wed 17/07/1Tue 23/07/19 SEAPI
40    Diseño de Instalaciones 5 days Wed 24/07/1Tue 30/07/19 SEAPI
41 Proceso de Compras y Suministro de 

Materiales
10 days Wed 

31/07/19
Tue 13/08/19

42   Cotización 5 days Wed 31/07/1Tue 06/08/19 SEAF
43   Suministro 5 days Wed 07/08/1Tue 13/08/19 SEAF
44 Ejecución Obra  60 days Wed 14/08/1Tue 05/11/19
45   Obra Civil 45 days Wed 14/08/1Tue 15/10/19 Servicios Generales
46   Obra Eléctrica 15 days Wed 16/10/1Tue 05/11/19 Servicios Generales
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